

Geachte heer/mevrouw,

Eind mei heb ik u geïnformeerd over de start van de herinrichting van het parkeerterrein aan de Sand-Ambachtstraat.

Voorjaar 2020

De werkzaamheden zijn intussen opgedragen aan de aannemer. De planning was dat de aannemer in september 2020 zou starten en het project eind november 2020 gereed zou zijn.

Heel recent is bekend geworden dat benodigde straatstenen voor het parkeerterrein niet op korte termijn leverbaar zijn. Alternatieven zijn eigenlijk niet beschikbaar. De eerst mogelijk leverbare steen (niet de juiste kleur en niet de Westlandse standaard) is in oktober leverbaar. Wanneer de werkzaamheden later starten, kan dan niet gegarandeerd worden dat de werkzaamheden eind november gereed zijn.

Tijdens de periode rond Sinterklaas en Kerst is er een grote behoefte aan parkeerplaatsen voor het winkelend publiek. Werkzaamheden aan de parkeerplaats zijn op dat moment voor u niet wenselijk. Om deze reden is besloten de werkzaamheden begin 2021 uit te voeren. De verwachting is dat ze dan begin april klaar zijn.